
Bioplynová stanica Ludrová 
 
Bioplynová stanica vyrástla v areáli PD Ludrová – hospodársky dvor, Liptovská Štiavnica.  
 
Dvor je zameraný na živočíšnu výrobu, kde sa nachádza väčšia časť chovu hospodárskych 
zvierat PD Ludrovej.  
 
Projektová činnosť sa začala realizovať v decembri 2007. Počas projektovania nás tlačil čas, 
vzhľadom na to, že termín predloženia žiadosti o Eurofondy bol máj 2008. K žiadosti bolo 
potrebné predložiť stavebné povolenie, ktorému predchádza riešenie otázky inžinierskej 
činnosti tzv. vyjadrenia od štátnych orgánov a inštitúcií.  
 
Nasledovalo posudzovanie a spracovanie projektu štátnymi orgánmi. Informácia o úspešnosti 
projektu bola oznámená investorovi koncom roka 2008. Začiatkom roku 2009 začalo družstvo 
pracovať na získaní úverových prostriedkov z banky potrebné na prefinancovanie diela. 
 
Od mája 2009 sa začalo pracovať na realizačnom projekte, súčasťou projektovej 
dokumentácie bol geologický prieskum, ktorý je nevyhnutný pre kvalitné spracovanie 
projektovej dokumentácie. V konečnom dôsledku, výsledky geologického prieskumu môžu 
výrazne ovplyvniť náklady na realizáciu.  
 
V polovici júna 2009 sa začali realizovať výkopové práce a úprava predmetného územia. 
Počasie výrazne ovplyvňovalo tieto práce, mnohokrát znemožňovalo pohyb po stavenisku 
stavebným mechanizmom.  
 
Práve počasie spôsobilo menší časový sklz samotnej realizácie hlavných stavebných objektov 
– fermentorov. Po náročnom založení stavby, sa koncom augusta začalo s výstavbou 
samotných vyhnívacích nádrží.  
 
September bol obdobím ukončenia výstavby betónových nádrží a prípravy pre montáž 
technológie. Od septembra do novembra prebiehala montáž technológie – nasadené 
plynojemy, potrubné rozvody, miešadlá, kogeneračné jednotky, atď. Počas tohto obdobia sa 
začalo s terénnou úpravou a prípravou pre stavbu posledného objektu – koncová lagúna 
s objemom 5 500 m3. 
 
V polovici novembra bola ukončená výstavba opornej konštrukcie pre lagúnu a začala sa 
finálna fáza výstavby lagúny – vystlanie lagúny fóliovou výstelkou od spoločnosti Sattler AG.  
 
Aj túto fázu výstavby výrazne ovplyvňovalo počasie, vzhľadom na skorý príchod zimy, skoré 
mrazy, ktoré striedali časté dažde.  
 
Od začiatku decembra sa začalo s konečnou úpravou potrubných vedení, trás a montážou 
posledných technologických celkov a začalo sa s postupným oživovaním jednotlivých 
zariadení.  
 
Od konca januára 2010 sa začalo s postupným nábehom riadiaceho systému bioplynovej 
stanice. Počas prvých mesiacov nového roka prebiehalo dolaďovanie riadiaceho systému, 
ktoré si vyžadovalo zvýšenú pozornosť.  
 



Od 1.marca bolo vydané povolenie na skúšobnú prevádzku, kedy začal fyzicky nábeh 
bioplynovej stanice. Zapracovanie celého vyhnívacieho procesu trvalo cca 40 dní, kým sa 
hodnoty dostali na požadovanú štartovaciu úroveň.  
 
4. júna bola slávnostne prestrihnutá stuha pri otvorení BPS Ludrovej. Na otvorení sa 
zúčastnili osobnosti z vládnych a odborných kruhov. 
 


