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Bioplynová stanica vyrástla v areáli PD Ludrová –
hospodársky dvor, Liptovská Štiavnica. Dvor je
zameraný na živočíšnu výrobu, kde sa nachádza väčšia
časť chovu hospodárskych zvierat PD Ludrovej.

Základné parametre:

vyhnívací priestor - 2x1000 m3vyhnívací priestor - 2x1000 m3

elektr. výkon - 2x95 kW

surovina – maštaľný hnoj, močovka, 

kukuričná siláž

denná dávka – 90 m3

doba zdržania – 20 dní



Bioplynová stanica spracováva prednostne maštaľný hnoj o objeme 30 t 
denne, ktorý bude doplnený v letných mesiacoch o trávne siláže a čerstvú 
trávu. Denná dávka je 90 m3 substrátu o sušine 12%. Stanica má dve 
vyhnívacie veže s objemom 2 x 1.000 m3. Ako koncový sklad slúži lagúna s 
objemom 5.500 m3.

Vytvorený bioplyn sa využije na kombinovanú výrobu elektriny a tepla. 
V bioplynovej stanici boli inštalované dve kogeneračné jednotky TEDOM 
Cento 100 SP BIO CON v kontajnerovej verzii dodané firmou INTECH SLOVAKIA 
s.r.o..s.r.o..

Elektrická energia je prednostne predávaná do verejnej siete a teplo je 
čiastočne spotrebovávané na ohrev substrátu v reaktoroch a zvyšok je 
využívaný v rámci poľnohospodárskeho dvora na vykurovanie priestorov 
mliečnice, administratívnej budovy a garáži.



Časová postupnosť projektu

r. 2007-2009 – začiatok projektových prác

11/2007 – Dokumentácia pre územné konanie

04/2008 – Dokumentácia pre stavebné povolenie

11/2009 – Realizačná dokumentácia11/2009 – Realizačná dokumentácia



Začiatok výstavby 06/2009

vytýčenie stavby

výkopové prace

úprava predmetného územia



Základy stavby 07-08/2009

základy pod nádrže



Výstavba nádrží 08-09/2009

armovanie

betónovanie



Montáž technológií 09-11/2009

plynojemy

kogeneračné jednotky



Montáž technológií 09-11/2009

zabezpečovacie zariadenia

čerpadlá, miešadlá

potrubné rozvody



Výstavba poľnej lagúny 08-11/2009

zemné práce

stavba

technológia



Dokončovacie práce 11/2009 –
02/2010

potrubné prepoje

oživovanie jednotl. zariadení

dokončenie objektov



Oživenie stanice 02-03/2010

oživenie čidiel zariadení

spustenie riadiaceho systému

funkčné skúšky



Terénne úpravy 04/2010

spevnené plochy

trávnaté povrchy



Výstavba BPS 06/2009 – 04/2010
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