Bioplynova stanica Ludrova
Bioplynovaé stanica vyrastla v areéli PD Ludrovéospodarsky dvor, Liptovskéa Stiavnica.

Dvor je zamerany na Zi¥&nu vyrobu, kde sa nachadz&siacas’ chovu hospodarskych
zvierat PD Ludrovej.

Projektovaiinnog’ sa z&ala realizova v decembri 2007. Ras projektovania nas #ia cas,
vzhadom na to, Ze termin predloZenia Ziadosti o Emafdool maj 2008. K Ziadosti bolo
potrebné predloZistavebné povolenie, ktorému predchadza rieSearkpinzinierskej
¢innosti tzv. vyjadrenia od Statnych organov a tasti.

Nasledovalo posudzovanie a spracovanie projektoydta organmi. Informéacia o uspesSnosti
projektu bola oznamena investorovi koncom roka 2@8atkom roku 2009 zslo druzstvo
pracovd na ziskani Gverovych prostriedkov z banky potratm@refinancovanie diela.

Od méaja 2009 sa zalo pracové na realizanom projekte, stag’ou projektovej
dokumentacie bol geologicky prieskum, ktory je newytny pre kvalitné spracovanie
projektovej dokumentécie. V kotreom désledku, vysledky geologického prieskumu moézu
vyrazne ovplyvni naklady na realizaciu.

V polovici juna 2009 sa zali realizova vykopoveé prace a Uprava predmetného Uzemia.
Patasie vyrazne ovplytovalo tieto prace, mnohokrat znemogalo pohyb po stavenisku
stavebnym mechanizmom.

Prave poasie spésobilo men&asovy sklz samotnej realizacie hlavnych stavebaygbktov
— fermentorov. Po naéaom zalozZeni stavby, sa koncom augustalpas vystavbou
samotnych vyhnivacich nadrzi.

September bol obdobim uk&nia vystavby beténovych nadrzi a pripravy pre @bnt
technoldgie. Od septembra do novembra prebiehatadhdechnoldgie — nasadené
plynojemy, potrubné rozvody, mieSadla, kogeteégednotky, at. Paitas tohto obdobia sa
zatalo s terénnou Upravou a pripravou pre stavbu goséle objektu — koncova laguna

s objemom 5 500

V polovici novembra bola uk@ena vystavba opornej konstrukcie pre lagunucalassa
findlna faza vystavby laguny — vystlanie lagunydabu vystelkou od spotmosti Sattler AG.

Aj tato fazu vystavby vyrazne ovplievalo p@&asie, vziiadom na skory prichod zimy, skoré
mrazy, ktoré striedatiasté dazde.

Od za&iatku decembra sa &alo s konénou Upravou potrubnych vedeni, tras a montazou
poslednych technologickych celkov a&abkp sa s postupnym oZivovanim jednotlivych
zariadeni.

Od konca januara 2010 saabkp s postupnym nabehom riadiaceho systému biopgno
stanice. P&as prvych mesiacov nového roka prebiehalodiolanie riadiaceho systému,
ktoré si vyZzadovalo zvySenu pozorrios



Od 1.marca bolo vydané povolenie na skiuSobnu prévadedy zaal fyzicky nabeh
bioplynovej stanice. Zapracovanie celého vyhnivazigrocesu trvalo cca 40 dni, kym sa
hodnoty dostali na poZadovanu Startovaciu Giove

4. juna bola slavnostne prestrihnuta stuha priretvioBPS Ludrovej. Na otvoreni sa
zWastnili osobnosti z viadnych a odbornych kruhov.



